



CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO;
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA"

| | |
|---------------------------|---|
| Licitación | IO-827006988-E4-2022 |
| Descripción de la Obra | K158-HT.-Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión |
| Meta | 15.00 postes |
| Localidad | 017.- Cumuapa 1ra. Secc. |
| Dependencia Ejecutora | H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco |
| Autorización de Recurso | Acta de Cabildo de la Octava Sesión Extraordinaria |
| Fecha De Aut. De Recurso | 25 de marzo de 2022 |
| Unidad Responsable | 007.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales |
| Partida | 5307.- Electrificación |
| Programa | 37.- Electrificación |
| Sub-Programa | AH27.- Ampliaciones a Líneas de Distribución |
| Origen de los Recursos | Ramo 23.- Fondo para Municipios Productores de Hidrocarburo Terrestre |
| Contrato No. | CU-E4-K158-HT-2022 |
| Fecha de Contrato | 2 de mayo de 2022 |
| Importe Autorizado c/iva | \$ 864,376.00 |
| Importe Contratado c/iva | \$ 859,888.48 |
| Importe Contratado s/iva | \$ 741,283.17 |
| Anticipo | \$ 257,966.54 |
| Fecha de Visita de obra | 23 de abril de 2022 |
| Plazo de Ejecución | 30 Días |
| Fecha de Adjudicación | 29 de abril de 2022 |
| Modalidad de Adjudicación | Invitación a Cuando Menos Tres Personas |
| Fecha de Inicio | 9 de mayo de 2022 |
| Fecha de Terminación | 7 de junio de 2022 |
| Contratista | Electrificaciones Y Catódica del Sur, S.A. DE CV. |
| Representante Legal | Lic. Edgar Esquinca Rosales |
| Domicilio Fiscal | Calle Francisco I Madero, No. 607, Col. Centro |
| Ciudad o Población | Cardenas, Tabasco |
| Código Postal | 86500 |
| RFC | ECS000118QB4 |
| Registro IMSS | E7421431106 |