



H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN
CALENDARIO DE SEGUIMIENTO DE OBRA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
K021 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

N°	Proyecto	Fecha de autorización por cabildo	Fecha de inicio	Fecha de término	Obra cargada en MIDS	Avances físicos en SIEN
1	K124 Construcción de domo	22 de Enero 2025	24 de febrero de 2025	24 de Abril 2025	Febrero 2025	Abril 2025
2	K138 Rehabilitación de Parque Central; pob. Cucuyulapa	22 de Enero 2025	26 de Febrero de 2025	27 de Marzo 2025	Febrero 2025	Marzo 2025
3	K139-Rehabilitación en Baños de la Deportiva (Núcleos); Cunduacán, Tab.	30 de Enero 2025	21 de marzo de 2025	30 de marzo de 2025	Marzo 2025	Marzo 2025
4	K188-Construcción de Tirolesa con Puente Colgante en Centro de Convivencia, en la Ciudad de Cunduacán.	17 de Junio 2025	16 de agosto de 2025	30 de agosto de 2025	Julio 2025	Agosto 2025
5	K392-Mantenimiento General en Parque de Ceiba 1ra. Seccion (Jahuactal), en Cunduacán, Tabasco	29 de Agosto 2025	24 de octubre de 2025	22 de noviembre de 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025